

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ.12/21-6-17
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 236/2017

Περίληψη:

Έγκριση ή μη, του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Β.Ε. για το έργο: «Αντιπλημμυρική προστασία οδού Καραϊσκάκη στη Νάουσα»

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 21η του μηνός Ιουνίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.14303/16-6-2017 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 27 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Παρθενόπουλος Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Λογδανίδης Ευστάθιος
3. Πασχούλα Χρυσούλα
4. Δάγγας Στέλλιος
5. Λαζαρίδου Δέσποινα
6. Μπίλης Προκόπιος
7. Τζουβάρας Βασίλειος
8. Γαϊτανίδης Θεόδωρος
9. Βαλσαμίδης Σταύρος
10. Κουτσογιάννης Νικόλαος
11. Μαλάκη-Δελητζάκη Αθηνά
12. Αποστόλου Απόστολος
13. Τάκη-Τζέπου Ελπίδα (Νάντια)
14. Αραμπατζή Στεργιανή (Στέλλα)
15. Μάντσιος Δημήτριος
16. Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρης)
17. Τορορή Μαρία
18. Καραμπατζός Αναστάσιος
19. Τσαγκαλίδου-Τσεχελίδου Παρθένα
20. Γιαννούλης Ιωάννης
21. Γκαρνέτας Ιωάννης
22. Βαδόλας Εμμανουήλ
23. Τριανταφύλλου Γεώργιος
24. Ρίζος Δημήτριος
25. Δημησκής Δημήτριος
26. Καρτσιούνης Γεώργιος
27. Λακηγιάννης Αγγελάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Σέπκας Δημήτριος
2. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
3. Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)
4. Αδαμίδης Παύλος
5. Βασιλείου Γεώργιος
6. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)

οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1. Σπαθόπουλος Ευθύμιος	Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
2. Πασχούλας Βασίλειος	Τ.Κ.ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ
3. Στογιάννης Χρήστος	Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ
4. Βίλτσα Σωτηρία	Τ.Κ.ΜΑΡΙΝΑΣ
5. Πρόιος Χρήστος	Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ
6. Μωυσίδης Αναστάσιος	Τ.Κ.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ
7. Αλματζής Χρήστος	Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1. Καλπαξίδου Σοφία	Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ
2. Θεοδοσιάδης Θεόδωρος	Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ
3. Ορδουλίδης Γρηγόριος	Τ.Κ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
4. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα	Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
5. Τομπουλίδου Ζωγράφω	Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ
6. Μίλης Κωνσταντίνος	Τ.Κ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ
7. Σιδηρόπουλος Δημήτριος	Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Το 17^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προτάχθηκε και συζητήθηκε δεύτερο.

Κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος και πριν τη λήψη της απόφασης αποχώρησε η κ.Τορορή και δεν επανήλθε έως το πέρας της συνεδρίασης.

Κατά τη συζήτηση του 32^{ου} θέματος και πριν τη λήψη της απόφασης αποχώρησε ο κ.Αποστόλου και δεν επανήλθε έως το πέρας της συνεδρίασης.

Κατά τη συζήτηση του 35^{ου} θέματος και πριν τη λήψη της απόφασης αποχώρησε ο κ.Μπίλης και δεν επανήλθε έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 34^ο θέμα ημερήσιας διάταξης το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ.Ευστάθιο Λογανίδη, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την υπ'αρ.13704/12-617 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων, η οποία είχε ως εξής :

«ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία οδού Καραϊσκάκη στη Νάουσα» με Αρ. Μελ.: 18/2014.

Ανάδοχος: Τόκας Αστέριος & ΣΙΑ Ε.Ε.

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών & το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέματος, συντάσσονται για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ που επισυνάπτεται.

Ο εν λόγω 2^{ος} Α.Π.Ε. κλείνει στο συνολικό ποσό των 40.945,63€ και είναι ισοσκελισμένος ως προς το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.

Καλείται λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει ή όχι τον συγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών με τον οποίο δεν προκύπτει επιπλέον δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Συνημ.:

* 2ος Ανακεφ. Πίνακας Εργασιών

* Αιτιολογική Έκθεση 2^{ου} ΑΠΕ

* 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.»

Ο Αντιδήμαρχος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει όπως η εισήγηση της υπηρεσίας.

Ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του Αντιδημάρχου στο σώμα προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν είκοσι τρεις (23) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Παρθενόπουλος, Λογδανίδης, Δάγγας, Καρανάτσιος, Τάκη-Τζέπου, Βαλσαμίδης, Πασχούλα, Λαζαρίδου, Μπίλης, Τζουβάρας, Βαλσαμίδης, Γαϊτανίδης, Κουτσογιάννης, Μαλάκη, Μάντσιος, Αραμπατζή, Καραμπατζός, Τσαγκαλίδου, Γιαννούλης, Βαδόλας, Τριανταφύλλου, Ρίζος, Δημησκής, ΛΕΥΚΟ ψήφισαν δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Καρτσιούνης και Λακηνάνος. Οι κ.κ. Αποστόλου, Τορορή απουσίαζαν από τη συζήτηση και τη λήψη της παρούσας απόφασης.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, φανερή ψηφοφορία και αφού έλαβε υπόψη του:

- τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/08
- την υπ'αρ.πρωτ.13704/12-6-17 εισήγηση της υπηρεσίας
- τον 2^ο Α.Π.Ε και την αιτιολογική του έκθεση, τον 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και τον 2ο. Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: : «**Αντιπλημμυρική προστασία οδού Καραϊσκάκη στη Νάουσας** » με Αρ. Μελ.: 18/2014, Ανάδοχος: Τόκας Αστέριος & ΣΙΑ Ε.Ε., ως έχει.

Ο εν λόγω 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, κλείνει στο συνολικό ποσό των 40.945,63€ και είναι ισοσκελισμένος ως προς το αρχικό συμβατικό αντικείμενο. Δεν προκύπτει επιπλέον δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησαν οι κ.κ Καρτσιούνης και Λακηνάνος

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **236/2017**.

.....
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή όπως στην αρχή

**Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ