

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **3/14-02-23**
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης **39/2023**

Περίληψη:

Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο:
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΠΑΝΟΥ», (Α.Μ.:
46/2018 - ΚΩΔ. ΠΔΕ: 2019ΕΠ00810028 - ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5030986)
Ανάδοχος: ΣΤΑΤ ΑΤΕ
Κ.Α.Ε.: .30.7331.112.

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 14η του μηνός Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας, με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 3788/10-02-2023 πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74 Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019, την με αριθ. 380/2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 5432 (ΦΕΚ 389/28.01.2023, τεύχος Β') ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις των άρθρων 41, 74, 78, του Ν. 4954/09-07-2022(ΦΕΚ Α' 136).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα (με τηλεδιάσκεψη) 17 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πρόεδρος
2. ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
3. ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
4. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
6. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
7. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
8. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
9. ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
11. ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
12. ΛΑΚΗΝΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
13. ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
14. ΔΟΥΜΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
15. ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16. ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
17. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
3. ΔΑΓΓΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
4. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΔΟΛΔΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
6. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
7. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ANNA
8. ΜΑΛΑΚΗ –ΔΕΛΗΤΖΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
9. ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
10. ΖΑΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
11. ΤΣΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
12. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
13. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΠΑΝΑΪΛΑ
14. ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15. ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
16. ΤΟΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Κοινοτήτων

1	ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Νάουσας
2	ΠΟΥΛΤΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ	Ροδοχωρίου

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Κοινοτήτων

1	ΝΗΣΙΩΤΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ	Αγγελοχωρίου
2	ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Αρκοχωρίου
3	ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	Γιαννακοχωρίου
4	ΟΡΔΟΥΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	Επισκοπής
5	ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Ζερβοχωρίου
6	ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Κοπανού
7	ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Λευκαδίων
8	ΒΙΛΤΣΑ ΣΩΤΗΡΙΑ	Μαρίνας
9	ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Μονοσπίτων
10	ΠΡΟΪΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Πολυπλατάνου
11	ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Στενήμαχου
12	ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Χαρίεσσας

Ο Δήμαρχος, κ. Νικόλαος Καρανικόλας προσκλήθηκε και παρίστατο στην με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση. Στην με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση παρευρίσκονταν η κα Σταμπουλού Μαρία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών και η κα Κοκκίνου Μαρία, υπάλληλος του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο κ. Θανασούλης αποχώρησε μετά την ψήφιση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο κ. Φουντούλης απουσίαζε κατά την ψήφιση του 5^{ου} και του 12^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών έργων και Πολεοδομίας, κ. Αδαμίδα, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την υπ' αριθ. 3437/08-02-2023 εισήγηση του τμήματος Διαχείρισης και Παρακολούθησης έργων της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών, που είχε ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΠΑΝΟΥ», (Α.Μ.: 46/2018 - ΚΩΔ. ΠΔΕ: 2019ΕΠ00810028 - ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5030986)

Ανάδοχος: ΣΤΑΤ ΑΤΕ

Κ.Α.Ε.: .30.7331.112

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ που συνοδεύει τον ΑΠΕ, χωρίς να προκαλείται τροποποίηση του "βασικού σχεδίου" του έργου και των διακριτών στοιχείων της κατασκευής του.

Ο εν λόγω Α.Π.Ε. είναι συνολικού ύψους: 414.513,61 €, δηλ. μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση που ήταν συνολικού ποσού 414.595,12 €.

Επίσης:

■ Ο υπόψη ΑΠΕ έχει λάβει την με αρ. πρωτ. 5939/27-12-2022 "Προέγκριση τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 2ου Α.Π.Ε.) του εν θέματι υποέργου από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

■ Ο υπόψη ΑΠΕ έχει λάβει την ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ με το υπ' αριθμ. 1^ο/02-02-2023 Πρακτικό του - ΠΡΑΞΗ 3/2023.

Καλείται λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο Η.Π. Νάουσας να αποφασίσει για την έγκριση ή μη του συγκεκριμένου 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου, με τον οποίο δεν προκύπτει επιπλέον δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Συνημ.:

* Ο 2^{ος} Ανακεφ. Πίνακας Έργων

* Η Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει

* Η με αρ. πρωτ. 5939/27-12-2023 Προέγκριση 2ου Α.Π.Ε. από Ε.Υ.Δ.-Π.Κ.Μ.

* Το υπ' αριθμ. 1^ο/02-02-2023 Πρακτικό - ΠΡΑΞΗ 3/2023, περί Θετικής Γνωμοδότησης, του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας».

Μετά ταύτα ο Αντιδήμαρχος κάλεσε το σώμα να εγκρίνει το 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του Αντιδημάρχου στο σώμα προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία,

ΝΑΙ ψήφισαν δεκαέξι (16) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. Βασιλείου, Αδαμίδης, Μπαλτατζίδου, Τριανταφύλλου, Τζουβάρας, Καραγιαννίδης, Βασιλειάδης, Αραμπατζή, Τασιάνας, Γιαννούλης, Λακηγιάννης, Χατζηγιαννίδης, Δούμου, Παρθενόπουλος, Φουντούλης και Τσέλιος.

Ο κ. Θανατούλης απουσίαζε από την συζήτηση και την ψήφιση του παρόντος θέματος.

Το Δ.Σ ύστερα από διαλογική συζήτηση, φανερή ψηφοφορία και έχοντας υπόψη του το 2ο Ανακεφ. Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΠΑΝΟΥ», την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει, τη με αρ. πρωτ. 5939/27-12-2023 Προέγκριση 2ου Α.Π.Ε. από Ε.Υ.Δ.-Π.Κ.Μ., το υπ' αριθμ. 1^ο/02-02-2023 Πρακτικό - ΠΡΑΞΗ 3/2023, την υπ' αριθ. 3437/08-02-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών με τη νομοθεσία που μνημονεύεται και τα διαλαμβανόμενα σε αυτήν, την πρόταση του Αντιδημάρχου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΠΑΝΟΥ», (Α.Μ.: 46/2018 - ΚΩΔ. ΠΔΕ: 2019ΕΠ00810028 - ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5030986) Ανάδοχος: ΣΤΑΤ ΑΤΕ, Κ.Α.Ε.:30.7331.112, με τον οποίο δεν προκύπτει επιπλέον δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε με σκοπό να περιλάβει αυξομειώσεις σε επιμέρους ποσότητες υπάρχουσών εργασιών, λόγω αστοχίας προμετρήσεων της μελέτης ή προφανών

παραλείψεών της, χωρίς να προκαλείται τροποποίηση του "βασικού σχεδίου" του έργου και των διακριτών στοιχείων της κατασκευής του.

Ως εκ τούτου ο εν λόγω 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι συνολικού ύψους: 414.513,61 €, δηλ. μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση που ήταν συνολικού ποσού 414.595,12 € .

Συνημ.:

* Ο 2^{ος} Ανακεφ. Πίνακας Εργασιών.

* Η Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει.

* Η με αρ. πρωτ. 5939/27-12-2023 Προέγκριση 2ου Α.Π.Ε. από Ε.Υ.Δ.-Π.Κ.Μ.

* Το υπ' αριθμ. 1^ο/02-02-2023 Πρακτικό - ΠΡΑΞΗ 3/2023, περί Θετικής Γνωμοδότησης, του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2023.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **39/2023**.

.....
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ